

EXTENSION ET REHABILITATION DU COLLEGE «LE PARUTHIOL» À PERON

AIN⁰¹
Le Département

**Ici, c'est
l'Ain !**

EXTENSION ET RÉHABILITATION DU COLLÈGE LE PARUTHIOL - PÉRON

PRÉSENTATION DU 30 JUIN 2022

SOMMAIRE:

1. Rappel des grandes lignes du projet architectural
2. Phasage des travaux
3. Budget de l'opération
4. Organisation du chantier
5. Flyer de communication sur le projet



atelier didier dalmas
architectes associés

EXTENSION / RÉHABILITATION
DU COLLÈGE "LE PARUTHIOL"
01630, PERON


PRÉSENTATION DU PROJET

Aff. 20.221

30/06/2022

PRO-DCE

1. Rappel des grandes lignes du projet architectural




1. Rappel des grandes lignes du projet architectural

EXTENSION PEDAGOGIQUE

Il s'agit de glisser le volume dans le talus pour limiter l'impact sur la cour et le collège existant.

Ce volume encastré dans la pente comprend 6 salles de classes + une grande salle qui s'ouvrent sur les aires sportives. Deux patios végétalisés ponctuent cet ensemble pédagogique.

Au-dessus de ces salles, la cour de récréation se prolonge. Un grand préau se glisse parallèlement au volume créée accompagné de 3 blocs sanitaires.



1. Rappel des grandes lignes du projet architectural

EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE

A l'Ouest, agrandissement du restaurant scolaire pour un total de 364 places assises.

La cuisine n'est pas modifiée dans le cadre du projet


La capacité de production sera augmentée grâce à l'acquisition de nouveaux matériels (four, sauteuse, stockage chaud)



1. Rappel des grandes lignes du projet architectural



1. Rappel des grandes lignes du projet architectural




1. Rappel des grandes lignes du projet architectural



1. Rappel des grandes lignes du projet architectural

PLAN DU NIVEAU 1



Interventions dans l'existant :


- agrandissement de la communication entre les 2 salles de musique
- Mise en place de points d'eau dans la salle mixte arts plastiques / enseignement général
- Création d'une ouverture dans le dépôt

1. Rappel des grandes lignes du projet architectural


PERSPECTIVE



1. Rappel des grandes lignes du projet



2. Phasage des travaux



Le démarrage des travaux, initialement prévu en mai 2022, a dû être décalé à juillet 2022 à cause du retard dans l'obtention du Permis de Construire.

Ceci aura les incidences suivantes :

- les travaux, qui étaient programmés en juillet/août, devront être exécutés en septembre/octobre, en présence des usagers du collège (dont une semaine de travaux très bruyants)
- Les nouveaux locaux seront mis en service après les vacances de la Toussaint 2023 et non pour la rentrée scolaire.

À l'issue des travaux, les 3 salles de classe modulaires seront évacuées afin de libérer les places de stationnement pour le personnel.


3. Budget de l'opération

- Montant prévisionnel des travaux : **4,8M €HT**
(en attente du résultat de la consultation des entreprises)
- Coût total de l'opération, toutes dépenses confondues (études, maîtrise d'œuvre, frais divers et TVA) : **7M € TDC**

4. Organisation du chantier

Travaux préparatoires

Juillet 2022




4. Organisation du chantier

Extension pédagogique

Fin Juillet 2022 à début novembre 2023

Interventions dans l'existant :

- espace ménage/sanitaires du restaurant : juillet/aout 2022, vacances de Toussaint et Noël 2022.
- Foyer , salles d'arts plastiques et de musique : vacances scolaires 2022/2023




4. Organisation du chantier

Extension du restaurant

février 2023 à novembre 2023

Interventions dans le restaurant existant :

Été 2023



4. Organisation du chantier




VRD et végétalisation de la cour existante :

été 2023 et vacances de Toussaint 2023

Réfection de la piste d'athlétisme et végétalisation de l'extension de la cour :

Aout à novembre 2023

4. Organisation du chantier



5. Flyer de communication sur le projet

Péron

EXTENSION ET RÉHABILITATION DU COLLÈGE LE PARUTHIOL



ZOOM SUR LES TRAVAUX

- Construction d'une extension, comprenant 6 salles de classe, une salle polyvalente et 2 patios végétalisés. Cet ensemble, érigé dans la pente pour limiter l'emprise sur la cour et le collège existant, s'ouvre sur le plateau sportif en contrebas.
- Prolongement de la cour de récréation et du préau, au-dessus de l'extension, et création de 3 blocs sanitaires
- Réhabilitation des sanitaires existants
- Réhabilitation du foyer, des salles banalisées, de chant et d'arts plastiques dans le bâtiment existant visant à améliorer le confort d'apprentissage des élèves
- Réhabilitation du restaurant scolaire et construction d'une extension à l'Ouest, portant la capacité totale du restaurant à 364 places assises
- Reconstruction de la piste d'athlétisme et aménagements extérieurs.



MONTANTS FINANCIERS

- **Travaux prévisionnels : 4,8 M €HT**
(en attente du résultat de la consultation des entreprises)
- **Coût total de l'opération, toutes dépenses confondues** (études, honoraires de maîtrise d'oeuvre, frais divers et TVA) : **7 M € TDC**

Plus d'infos :

www.ain.fr/travaux-college-le-paruthiol-peron/

Mail : communication@ain.fr

AIN⁰¹
le Département

Le collège « Le Paruthiol » a ouvert ses portes à la rentrée de septembre 2009 aux élèves des communes de Péron, Farges, Collonges, Challex, Pougny, St-Jean-de-Gonville et Thoiry. Conçu pour accueillir 600 élèves, le collège est aujourd'hui en sureffectif.

La croissance continue des effectifs, liée à un fort dynamisme démographique du Pays de Gex, la création d'une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS), et l'absence de rééquilibrage possible avec des collèges voisins, ont incité le Département de l'Ain à engager un projet d'extension du collège.

Une étude de faisabilité a été réalisée, basée sur l'augmentation de la capacité du collège de 24 à 30 classes (750 à 900 élèves). Les travaux liés à l'extension et à la réhabilitation du collège débuteront à l'été 2022, avec un peu de retard non imputable au Département.



UN CHANTIER DANS LE RESPECT DES ÉLÈVES ET DU PERSONNEL

Pour répondre au défi de la conduite de travaux en site occupé, l'opération se décompose en plusieurs phases et zones de travaux. La vie du collège évoluera au gré des travaux, selon un plan de phasage détaillé qui permet de garantir des accès élèves sécurisés séparés des accès chantier.

Les travaux commenceront pendant les congés scolaires afin de minimiser les nuisances pour les élèves et le personnel du collège. Ils se poursuivront jusqu'en novembre 2023.



LE MOT DE :

« Par des investissements adaptés, le Département s'attache à offrir des conditions propices à la réussite de chacun de ses collégiens et veille à ce qu'un collège, en tant que lieu de vie, soit source de confort et de sérénité. »

Jean Deguerry

Président du Département de l'Ain

« Construire une extension, prolonger la cour et le préau, réhabiliter une partie du collège et le doter d'un restaurant scolaire et d'équipements adaptés, autant de travaux essentiels à l'avenir du collège de Péron. »

Véronique Baude

Vice-présidente déléguée à la jeunesse, aux collèges, à l'éducation et à l'enseignement supérieur

Pierre Lurin

Vice-président délégué aux finances, aux bâtiments et aux moyens généraux

« À l'image d'une commune et d'un territoire dynamiques, l'extension et la réhabilitation du collège de Péron sont une bonne nouvelle pour notre territoire et pour toute la communauté éducative du collège de Péron. »

Muriel Bénier et Michel Brulhart

Conseillers départementaux du canton de Thoiry



PLANNING PRÉVISIONNEL

- **Juillet 2022** : installation de la zone de chantier
- **Juillet 2022 à novembre 2023** : terrassement et construction de l'extension pédagogique
- **Vacances scolaires d'automne 2022, d'hiver et de printemps 2023** : création d'une zone lave-main dans le restaurant, interventions dans le foyer et dans les salles d'enseignement d'arts
- **Mars 2023 à novembre 2023** : réhabilitation et extension du restaurant scolaire

Clôtures et balisages permettront de délimiter les zones de travaux qui seront interdites aux personnes étrangères au chantier. Les entrées et les sorties des élèves seront sécurisées.

Le service des repas reste maintenu pendant toute la durée des travaux, dans le réfectoire actuel puis dans le réfectoire agrandi.

À l'issue des travaux, les 3 salles de classe modulaires seront évacuées afin de libérer les places de stationnement pour le personnel.