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RAPPEL DES FAITS

3ème barrière de sûreté de la centrale (après la gaine du combustible
et les parois du circuit primaire)

Assure vis-à-vis de l’environnement 
une protection radiologique 
satisfaisante et empêche le 
relâchement de produits de fission à 
l’extérieur de la centrale dans tous 
les cas de fonctionnement du 
réacteur

A. L’enceinte de confinement
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B. L’épreuve enceinte

Un essai périodique d’étanchéité et de résistance de 
l’enceinte  

L’épreuve enceinte est un essai périodique réalisé tous les dix ans sur les 
visites décennales des unités de production

L’épreuve consiste à pressuriser l’enceinte de confinement à une pression de 
4 bar relatifs et à température ambiante (environ 20°C) et à vérifier son 
comportement mécanique et son étanchéité sur 24 heures

La réussite de cette épreuve permet de garantir que l’enceinte assure sa 
fonction de confinement en toutes situations, et pour une période de 10 ans
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C. Les critères d’acceptabilité de l’épreuve enceinte

3 Critères de validation de l’épreuve enceinte décennale

Critère relatif au comportement mécanique de l’enceinte
Critère d’étanchéité de l’enceinte
Critère sur l’évolution dans le temps de cette étanchéité

RAPPEL DES FAITS
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L’épreuve est programmée en octobre 2015 dans le cadre de la mise à
l’arrêt programmé de l’unité de production numéro 5

La réalisation des essais en condition « radier noyé » montre une nette
amélioration de l’étanchéité de l’enceinte, et permet de situer le défaut
d’étanchéité en partie inférieure du bâtiment réacteur

Mesures d’étanchéité de Bugey 5
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Réduction de la marge au critère d’étanchéité entre la 2nde et la 3ème

visite décennale : conformément au référentiel applicable, une nouvelle
épreuve doit être réalisée dans un délai de 5 ans, soit avant septembre
2016



L’écart qui affecte Bugey 5 n’a pas de
conséquence sur la sûreté

Les pertes de masse d’air proviennent
d’un défaut d’étanchéité de la peau
métallique sous le niveau du radier
des structures internes qu’il convient
de traiter

Le ou les défauts sont estimés de
très petite taille
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CHRONOLOGIE  

Octobre 2015 Novembre 2015 Décembre 2015

3 décembre 2015 : Inspection de 
l’ASN sur le thème de la troisième 
barrière de confinement statique et 
dynamique de Bugey 5.

1er décembre 2015 : Décision de 
l’ASN soumettant à son accord 
préalable le traitement des 
défauts d’étanchéité.

Octobre 2015 : réalisation de l’épreuve enceinte, 
avec le fond du Bâtiment Réacteur (BR) noyé. 
Résultats conformes dans cette configuration 
néanmoins, le CNPE du Bugey engage des 
recherches sur le fond du BR afin de comprendre les 
évolutions observées lors des différents tests 
(notamment la variabilité de la marge au critère 
d’étanchéité).
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6 novembre 2015 :
Information auprès 
de la CLI.
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CHRONOLOGIE  

Janvier 
2016

Février 
2016

Avril 
2016

Juillet
2016

Octobre
2016

Janvier
2017

Février 
2017

7 avril 2016 : Envoi 
du dossier complet en 
réponse au courrier de 
l’ASN du 16 février.

14 janvier 2016 : Envoi à l’ASN 
d’un programme d’actions pour la 
compréhension et le traitement des 
défauts d’étanchéité de l’enceinte.

Janvier - février 2016 : 
Echanges techniques avec l’ASN 
sur le défaut d’étanchéité et la 
solution de traitement.
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20 juillet : 
Saisine de l’IRSN 
par l’ASN.

26 octobre 2016 : 
Visite de l’installation 
par l’ASN et l’IRSN au 
titre de l’instruction 
technique.

30 septembre 2016 : 
Réunion d’enclenchement 
de l’instruction technique 
par l’IRSN.

17 février 2017 :
L’IRSN rend son 
avis à l’ASN.
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Le 16 février 2017, après information à l’ASN, EDF a engagé des
travaux de remise en état de l’enceinte de confinement de Bugey 5

Objectif : revenir à une configuration des lieux identique à la
configuration pré-investigations

Reprise de peintures du liner métallique aux endroits expertisés

Rebouchage des niches qui ont permis les recherches de défauts
d’étanchéité

Réfection des angles du radier abimés par les investigations

Préparation de la surface nécessaire à la mise en œuvre de la
solution de traitement

En quoi consistent ces travaux ?

Ces travaux préparatoires sont indépendants des activités induites 
par la solution de traitement présentée à l’ASN
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